



**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
PUC MINAS VIRTUAL**

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião

Data: 27/10/2025

Hora: 20:30

Local: Online

Participantes

Nome	E-mail	Papel
Cesar Augusto Lima dos Santos		Scrum Master
Guilherme Germano Marroco		Dev Backend
Luan César Souza dos Santos		Product Owner
Lucas Antônio Miranda da Silva		Dev Backend/Testes
Luiz Fernando de Almeida Dias		Frontend
Mariana Vieira Santos		QA
Livia Germano		Parceira

Pauta

- Revisão das funcionalidades previstas para a sprint
- Validação com o cliente
- Ajustes de requisitos
- Definição de atividades no Kanban
- Alinhamento sobre entregáveis

Notas e Decisões

- O escopo da Sprint 4 foi validado com o cliente e não houve alteração de requisitos.
- Cliente aprovou o desenvolvimento das funcionalidades da sprint
- O Kanban foi atualizado no Trello/Github Projects conforme solicitado
- Cada integrante deve elaborar casos de teste da sua funcionalidade
- Está definido que cada integrante realizará testes por pares na funcionalidade de outro componente
- A ata, evidências de reunião e demais entregáveis serão armazenados na pasta "Atas", conforme instrução da etapa
- Foi reforçada a importância de entregar uma funcionalidade completa (front + back) nesta sprint.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Entregar plano de testes individual da funcionalidade	23/11/2025	Todos
Finalizar implementação da funcionalidade da sprint	23/11/2025	Cada integrante
Realizar testes unitários e por pares	23/11/2025	Todos

Registro de Presença



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
PUC MINAS VIRTUAL
CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

